

會議記錄 @June 30, 2026 釐清問題討論

📅 發生日期	2026/06/30
🏷 標籤	會議

PJ進度追蹤表 欄位釐清

1. 每個部門負責不同欄位，負責部門才能編輯，非負責部門僅能查看。**實際負責部門仍需待客戶確認。**
2. **引繼會議**用於決定多數欄位（包含日期或選項），決定後會作為標準。如果有改過，則需要特別標示，尤其是日期延遲，需要標示清楚。

欄位	含義概述或說明
黃底表頭	從 引繼會議 決定的。
藍底表頭	目前尚未確定是否要從 引繼會議 決定，可能從其他管道串接。
黑字白底	預定日未更改，且尚未完成。
黑字灰底	預定日未更改，且已經完成。
紅字白底	預定日有更改延後，且尚未完成。
紅字灰底	預定日有更改延後過，且已經完成。
紅字紅底	預定日未更改，而目前已延遲，且尚未完成。
Robot X番號	當寫上 N/A 表示該 PJ 不需要 Robot 。
Robot 予入日	可能不是從 引繼會議 決定的日期，可以認列後續第一次輸入的日期為標準。
Load port 仕様	<u>黑字灰底</u> 是因為隔壁欄位的 Load port 予入日 已經完成，所以表示這個欄位也確認完成。
Load port 予入日	<u>黑字灰底</u> 如 Load port 仕様 所述，表示確認完成。 而 <u>黑字綠底</u> 比較特殊，仕様如果是 FL 開頭表示是自製品，此欄位需由製造部的人負責。其他大部分都是 L 開頭，從日本母公司買入機器，由生管部負責。


欄位	含義概述或說明
Customer Target (M/I Date)	營業部反應客戶想要提前趕出貨。標準流程是重新召開 引繼會議 ，白底欄位需要重新討論、重新填寫。灰底部分則不需要重新填寫。 通常是 Customer Target 和 製造組立完成日 相差2週以上，才會需要重新召開 引繼會議 ，但實際上人工判斷即可，不用明定天數規則。
M/I Time	此欄位由派車單系統轉拋確定的日期，必須另外獨立開發 派車單系統 （參考下方說明）。
M/I 完成	確認貨物已上車。

派車單系統


營業部發出需求、生管部安排車輛。當營業部發出需求的同時，就可以將資訊拋到 **M/I Time** 欄位。

營業部製作出貨單時要可以夾帶附件，用於備註每個客戶可能要注意的事項。生管部派車時可以列印出來查看。


營業部	輸入預定日期，說明貨物內容，下拉式選擇材積（可能會提供N個材積範圍），再填入目的地。也就是建立 Packing List。
生管部	收到需求後，自行安排要將貨物分派在哪輛車上。



出貨派車單範例



出貨時列印送貨單



出貨通知相關人員

Componets

當**業種欄位**為 **Componets** 時會遇到特殊狀況，需要一次出貨多個機台，每個機台的日期不同（包含組立完成日和出貨日等）。所以需要在1個PJ號碼底下分拆管理多組欄位。